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Abstrak - Tingginya pelanggaran wilayah dan penangkapan ikan illegal di wilayah perairan 
Indonesia oleh kapal nelayan asing, salah satunya disebabkan karena keterbatasan jumlah armada 
kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dihadapkan dengan terbatasnya 
anggaran dan kebutuhan transfer teknologi, perlu adanya kebijakan pembangunan alat utama 
sistem senjata melalui pemberdayaan industri jasa maritim dalam negeri, salah satunya melalui 
pemenuhan kebutuhan kapal perang untuk patroli dengan melibatkan PT. Dok dan Perkapalan 
Kodja Bahari (Persero) / PT. DKB Persero. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi 
kontrak pembangunan kapal perang angkut tank oleh PT.DKB Persero. Penelitian ini menggunakan 
metodologi deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teori untuk menganalisis 
implementasi dan faktor– faktor yang mempengaruhinya menggunakan George Edward III. Hasil 
penelitian menunjukkan implementasi kontrak pembangunan kapal masih kurang. Hal ini didasari 
oleh tidak terpenuhinya dua indikator keberhasilan menurut George Edward III, meliputi 
sumberdaya dan struktur birokrasi sehingga berdampak terhadap waktu dan mahalnya biaya 
produksi. Keberhasilan kebijakan pembangunan kapal perang dapat dilaksanakan melalui 
peningkatan manajemen yang profesional dengan melibatkan industri maritim swasta nasional dan 
Badan Usaha Milik Negara. 
Kata Kunci :  Implementasi Kontrak, Kapal Perang Angkut Tank, Alutsista, Industri Jasa Maritim, 
Kemandirian Alutsista 
 
 
Abstract - One of the reasons which provokes the illegal border violations and illegal fishing in 
Indonesian waters by foreign fishing vessels is due to the limited number of Indonesian navy’s 
battleships. Faced with a limited budget and the need for technology transfer, it takes policies to 
develop main tools of weapons system through the empowerment of the domestic maritime service 
industry, one of them is through fulfillment the needs of warships for patrol purpose by involving PT. 
Kodja Bahari (Persero) Doc / PT.DKB Persero. The purpose of this study was to analyze the 
implementation of the contract for the construction of two tank carriers by PT.DKB Persero. This 
research uses a descriptive qualitative methodology with a case study approach, and theories to 
analyse the implementation and the factors that influence it using the implementation of the policy 
according to George Edward III. The results of the research showed the implementation of shipbuilding 
policy was still lacking. This is based on not fulfilling two indicators of the successful according to 
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George Edward III, involving resources and bureaucracy’s structures so that it had an impact on time 
and the high cost of the production. The success of the warship development policy can be 
implemented through improving professional management by involving the national private maritime 
industry and State-Owned Enterprises, the ministry of trade and the ministry of industry.  
Keywords: Implementation of Contracts, Tank Carriers, Defense Equipment, Contracts, Maritime 
Service Industry, The Independence Main Tool of Weapons System  
 
 
Pendahuluan. 
ndonesia sebagai negara maritim 
mempunyai kepentingan untuk turut 
serta membangun keamanan 
kawasan, terutama keamanan maritim 
regional yang ditopang dengan kekuatan 
pertahanan Angkatan Laut yang handal. 
Kepentingan tersebut selaras dengan 
misi Indonesia mewujudkan Poros 
Maritim Dunia (PMD) melalui pilar kelima 
pembangunan kekuatan pertahanan 
maritim4. Pembangunan kekuatan 
pertahanan maritim sangat erat 
kaitannya dengan pembangunan 
kekuatan Angkatan Laut yang didominasi 
dengan kekuatan kapal perangnya. Pola 
penyediaan kapal perang saat ini masih 
dominan mengandalkan dari produksi 
luar negeri, namun Pemerintah Indonesia 
bertekad sedapat mungkin mengurangi 
ketergantungan kebutuhan kapal perang 
melalui pengadaan dalam negeri yang 
utamanya dengan pemberdayaan 
 
4  Marsetio. (2014). Sea Power Indonesia. Bogor: Universitas Pertahanan. 
5  Achmad Bastari1, T. T. (2018). Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan 
Kesadaran Bela Negara Di Kabupaten Tanggerang, Banten(Studi Di Lantamal III/JKT). Jurnal Prodi Strategi 
Perang Semesta, Volume 4, Nomor 3. 
6  Perpres No. 42 th 2010 ttg KKIP. jakarta: Kemhan. 
sumberdaya nasional. Pemberdayaan 
sumberdaya nasional berkaitan dengan 
perlunya tata kelola sumber daya buatan 
(SDB), salah satunya berupa tata kelola 
industri pertahanan nasional bidang jasa 
maritim5. Adapun untuk mengawal 
kebijakan tersebut telah ditetapkan 
Komite Kebijakan Industri Pertahanan 
(KKIP) untuk mengawasi dan 
mengevaluasi kinerja dari industri 
pertahanan.  
Sebagai kesungguhan pemerintah 
menyiapkan industri Pertahanan Nasional 
menuju kemandirian produksi dalam 
negeri. Penyelenggaraan Industri 
Pertahanan bertujuan untuk 6:  
a. mewujudkan industri 
pertahanan yang profesional, 
efektif, efisien, terintegrasi, dan 
inovatif.  
b. mewujudkan kemandirian 
pemenuhan    alat peralatan 
pertahanan dan keamanan, dan  
I 
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c. meningkatkan kemampuan di 
dalam memproduksi   alat   
peralatan pertahanan dan 
keamanan, jasa pemeliharaan 
yang akan digunakan dalam 
rangka membangun kekuatan 
pertahanan dan keamanan yang 
handal. 
Dengan adanya undang-undang 
tersebut menjadi payung hukum bagi 
industri pertahanan dalam negeri untuk 
berperan dalam pertahanan negara yaitu 
dengan memproduksi alat peralatan 
pertahanan yang akan digunakan oleh   
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai 
penjaga kedaulatan negara dan keutuhan 
wilayah republik Indonesia. Selaras 
dengan hal tersebut, Kementerian 
pertahanan telah berupaya 
melaksanakan pembangunan pertahanan 
negara melalui pemberdayaan industri 
jasa maritim nasional dalam negeri yang 
mampu memproduksi alutsista kapal 
perang. Salah satu industri pertahanan 
yang mendapat kepercayaan dari 
pemerintah untuk membangun alat 
utama sistem senjata matra laut, adalah 
PT. Dok Kodja Bahari (DKB) dengan 
 
7  http://prokimal-online.blogspot.com/. (2012). 
Pembangunan 3 kapal perang TNI-AL diresmikan 
di PT Kodja Bahari. Jakarta. 
program pembangunan kapal perang 
jenis Angkut Tank.  
Pada tanggal 31 juli 2012  Wakil 
Menteri Pertahanan (Wamenhan)  Sjafrie 
Sjamsoeddin dengan didampingi Irjen 
Kemhan Laksdya TNI Sumartono, dan 
Wakasal Laksdya TNI Marsetyo serta 
sejumlah Pejabat Mabes TNI dan 
Angkatan, melaksanakan peresmian 
pembangunan tiga kapal perang di 
Galangan Kapal PT Dok dan Perkapalan 
Kodja Bahari (Persero). Pembangunan 
kapal perang Angkut Tank (AT) dengan 
ditandai pemotongan baja pertama (first 
steel cutting) untuk pembangunan dua 
unit kapal jenis Angkut Tank7. 
Berdasarkan penilaian Kementerian 
Pertahanan dinyatakan bahwa penyerahan 
hasil pembangunan kapal AT mengalami 
keterlambatan dari waktu yang telah 
ditentukan dalam kontrak pembangunan 
kapal perang beserta amandemen 
perubahannya. Pembangunan kapal perang 
angkut tank 1 dan 2  oleh PT.DKB Persero 
dimulai pada tahun 2012 dan seharusnya 
selesai pada tahun 2014, tepatnya tanggal 5 
oktober pada hari jadi TNI ke – 69 yang 
diperingati di Surabaya. Rencananya kedua 
kapal tersebut akan di tampilkan dan 
ditunjukkan kepada seluruh rakyat, bahwa 
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Indonesia memiliki industri pertahanan yang 
mampu memproduksi kapal perang sekaligus 
sebagai hari bangkitnya industri pertahanan 
indonesia menuju kemandirian. Akan tetapi 
ternyata mengalami keterlambatan, 
sedangkan keberadaan armada kapal perang 
sebagai alat utama sistem senjata bagi TNI 
AL, untuk menjaga serta mengamankan 
keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari 
ancaman kekuatan militer asing lewat laut, 
sekaligus upaya membangun strategi 
pertahanan negara kepulauan seperti 
Indonesia. Hal ini yang menjadikan penulis 
ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembangunan kapal perang angkut tank 
1 dan 2 serta bagaimana strategi program 
pembangunan kapal perang  
 
Metode Penelitian. 
Pada penelitian ini menggunakan metode 
diskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus studi kasus merupakan salah 
satu bentuk pemeriksaan kualitatif, 
dimana pemeriksa melaksanakan 
penggalian secara mendetail terhadap 
rencana, peristiwa, prosedur, kegiatan, 
terhadap individu atau kelompok8 
menggunakan teori implementasi 
kebijakan George Edward III yang terdiri 
dari empat indikator, yaitu komunikasi, 
 
8  J.W. Creswell, (2012). Planning, conducting, 
and evaluating quantitative and qualitative 
research (4th ed.). Boston: MA: Pearson. 
sumberdaya, disposisi dan struktur 
birokrasi.  
 
Tempat, Subjek, dan Objek Penelitian. 
Pada penelitian ini memilih 
Perusahaan Galangan Kapal PT. DKB 
Persero yang berlokasi di wilayah Jakarta 
Utara provinsi DKI Jakarta sebagai 
tempat penelitian. Pada penelitian yang 
dilakukan subyek penelitian adalah 
personel/informan yang berkompeten 
dibidang perkapalan dan strategi 
pertahanan laut, diantaranya personel 
dari PT. DKB Persero, Pusalpalhan 
Kemhan dan Disadal TNI AL. Untuk 
penelitian ini yang dijadikan obyek 
penelitian adalah permasalahan yang 
terjadi didalam pembangunan kapal 
perang angkut tank 1 dan 2 yang akan 
diinvestigasi dari sisi komunikasi antara 
penyedia barang dengan pembeli/ 
pemesan, serta dengan user (Pemakai), 
Sumberdaya yang berkaitan dengan 
pembangunan sebuah kapal baru. 
Disposisi dari pejabat yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan 
pembangunan kapal tersebut dan 
struktur organisasi yang dipakai 
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diperusahaan tempat pembangunan 
kapal.  
 
Hasil Pembahasan. 
Keberadaan kapal perang di dalam 
organisasi TNI AL ibarat tangan dan kaki 
bagi tubuh manusia, tanpa tangan dan 
kaki kemampuan manusia untuk 
mempertahankan hidupnya pasti sangat 
terbatas. Demikian halnya tanpa ada 
kapal perang didalam organisasinya, 
maka TNI AL kehilanagan kemampuannya 
sebagai penjaga keutuhan wilayah dan 
kadaulatan negara di laut. Pembangunan 
kapal perang yang dilakukan di dalam 
negeri oleh industri galangan kapal 
nasional merupakan upaya pemerintah 
untuk meningkatkan kemampuan 
industri jasa maritim dalam negeri menuju 
kemandirian dalam penyediaan alutsista 
matra laut, sekaligus mengurangi 
ketergantungan terhadap produk luar 
negeri. Sebagaimana pembangunan 
kapal perang angkut tank 1 dan 2 yang 
dikerjakan oleh salah satu perusahaan 
perkapalan milik negara yaitu PT. DKB 
Persero, disamping untuk peremajaan / 
menggantikan kapal – kapal perang yang 
usianya sudah tua, proyek ini juga untuk 
mempersiapkan perusahaan tersebut 
sebagai industri pertahanan nasional 
yang siap dan mampu untuk 
memproduksi kapal – kapal perang untuk 
memenuhi kebutuhan alutsista tentara 
nasional Indonesia sekaligus 
mempersiapkan diri mampu bersaing 
ditingkat nasional, regional dan bahkan 
internasional sebagai industri perkapalan 
yang maju dan profesional. 
Kapal perang angkut tank 
merupakan alutsista TNI AL yang sesuai 
dengan bentuk geografis Indonesia yaitu 
negara kepulauan, dimana ribuan pulau 
yang dihubungkan oleh lautan. Karena 
selain sebagai alat perang, dalam situasi 
damai kapal tersebut dapat digunakan 
sebagai sarana transportasi barang dan 
manusia atau operasi militer selain 
perang (OMSP) khususnya pada saat 
terjadi bencana alam di wilayah 
Indonesia. Pembangunan kapal tersebut 
tentunya sudah menggunakan teknologi 
yang lebih maju dibanding dengan kapal 
angkut tank yang lama. Pada proyek 
pembangunan kapal ini anggaran yang 
digunakan berasal dari Pinjaman Dalam 
Negeri (PDN) TA. 2011 s/d 2013, bahwa 
Pengadaan PDN merupakan  pinjaman 
oleh Pemerintah berupa mata uang 
rupiah yang bersumber dari Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan 
Perusahaan Daerah untuk membiayai 
proyek – proyek tertentu milik 
pemerintah. Sedangkan dalam 
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pembangunan ini menggunakan 
pinjaman dari perusahaan perbankan 
milik negara (BUMN) yaitu Bank Mandiri 
cabang tawes tanjung Priok sesuai isi 
kontrak pasal 4 (syarat – syarat 
pembayaran)9. 
Proses pengadaan kapal perang 
angkut tank (AT) ini menggunakan 
mekanisme lelang yang diselenggarakan 
pemerintah melalui kementerian 
pertahanan selaku pihak pembeli / 
pemesan. Pada saat pelaksanaan lelang 
diikuti oleh 4 (empat) perusahaan 
galangan kapal nasional, diantaranya tiga 
perusahaan milik swasta dan satu milik 
negara. Berdasarkan hasil penilaian, 
seperti: desain kapal, waktu 
pembangunan serta biaya pembangunan 
yang diajukan oleh seluruh perusahaan 
peserta lelang,     PT. DKB Persero 
dinyatakan sebagai pemenang. 
Selanjutnya dilakukan penyusunan dan 
penandatanganan kontrak jual beli antara 
PT.DKB Persero selaku pihak penjual yang 
di wakili oleh direktur pembangunan 
kapal baru, dengan Kementerian 
pertahanan selaku pihak pembeli yang 
diwakili oleh Kepala Badan Sarana 
Pertahanan. Kemudian dilanjutkan pada 
 
9  Perpres no. 54 th 2008 tentang pengadaan 
barang dan jasa. Indonesia. 
10  H. Nawawi, (2000). Manajemen Strategik 
Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah 
tahap pelaksanaan pembangunan, 
dimana seharusnya proyek 
pembangunan ini membutuhkan waktu ± 
22 (dua puluh dua) bulan sesuai dengan 
jadwal waktu yang dibuat pihak penjual 
(PT. DKB Persero), akan tetapi ternyata 
mengalami kendala ditengah perjalanan 
proses pembangunan. Hal ini 
menandakan bahwa implementasi 
pembangunan kapal perang AT tidak 
baik. Selanjutnya peneliti mencoba untuk 
membahas indikator keberhasilan 
kebijakan yang berpedoman pada teori 
George Edward III, antara lain: 
a. Komunikasi. 
       Komunikasi diartikan sebagai 
proses penyampaian dan penerimaan 
informasi yang menjadi salah satu sumber 
daya untuk menjaga, memelihara, 
memajukan dan mengembangkan 
organisasi secara dinamis sesuai dengan 
tujuannya. Di samping itu komunikasi 
dapat juga diartikan sebagai proses 
penyampaian informasi berupa gagasan, 
pendapat, penjelasan, saran-saran dan 
lain-lain dari sumbernya kepada dan 
untuk memperoleh, mempengaruhi atau 
merubah respon sesuai dengan yang 
diinginkan sumber informasi10. 
dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan. Gadjah 
Mada Univer-sitas Press. Yogyakarta. 1985. 
Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas. . 
Jakarta: Gunung Agung. 
Implementasi Kontrak Pembangunan Kapal…| Hakim, Suhirwan, Suhardono | 103 
 
Komunikasi juga sebagai tranfer 
informasi, ide/gagasan, pengertian atau 
perasaan di antara orang-orang11  
 Komunikasi yang terjalin dalam 
pembangunan kapal perang AT 1 dan 2 
telah memenuhi kriteria transmisi, 
kejelasan dan konsistensi sehingga 
memudahkan para pelaksana kontrak 
untuk menjalankan tugasnya. PT. DKB 
Persero telah menetapkan dan 
menerapkan mekanisme komunikasi 
perusahaan yang meliputi komunikasi ke 
dalam dan ke luar yang sesuai dengan 
sistem manajemen mutu. Bentuk 
komunikasi dijabarkan dalam bentuk 
matrik komunikasi yang diantaranya 
berisi12: 
1) Apa yang akan dikomunikasikan. 
2) Kapan berkomunikasi. 
3) Dengan siapa berkomunikasi. 
4) Bagaimana berkomunikasi 
5) Siapa yang berkomunikasi.  
Pola komunikasi dilakukan dalam 
bentuk rapat-rapat, telepon dan 
dokumentasi tertulis berupa surat dan 
media elektronik perseroan. Perusahaan 
juga menentukan aturan komunikasi 
dengan pelanggan yang mengatur cara 
menghadapi calon pelanggan hingga 
mendapatkan umpan balik dari 
 
11  R. W Mondy   (1995). Management. New Jersey: 
Prentice (p.375) 
pelanggan, pelayanan pelanggan dan 
menerima klaim dari pelanggan. 
Demikian halnya pada implementasi 
kontrak pembangunan kapal perang 
angkut tank 1 dan 2 oleh PT. DKB Persero, 
dimana komunikasi yang dibangun oleh 
para implementor dan para pekerja 
lapangan sangat menentukan 
keberhasilan pembangunan proyek 
tersebut. Kemudian komunikasi yang 
dilakukan diinternal perusahaan juga 
tidak kalah penting, terutama antara 
unsur pimpinan dengan unsur pelaksana 
pembangunan. Sementara kebijakan 
pimpinan perusahaan yang diterapkan 
pada pembangunan kapal baru berlaku 
juga pada pembangunan kapal perang 
angkut tank, dimana peran pimpinan 
proyek sebagai penanggung jawab 
pembangunan dilapangan sangat penting 
karena selain sebagai koordinator 
pembangunan dia juga sebagai penerus 
perintah dari pimpinan perusahaan 
kepada para pelaksana pembangunan 
maupun sebaliknya sebagai penyambung 
lidah dari pekerja / unsur pelaksana 
berkaitan dengan permintaan 
perlengkapan yang dibutuhkan dalam 
proyek pembangunan kapal tersebut.  
12  Quality manual PT. DKB 7.4 Komunikasi 
(klausal 7.4) 
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Penyaluran komunikasi antara 
unsur pimpinan perusahaan dengan 
pelaksana pembangunan kapal berjalan 
lancar, berupa laporan rutin pimpinan 
proyek kepada jajaran direksi baik 
menghadap langsung secara pribadi 
kepada direktur utama maupun melalui 
rapat internal perusahaan terkait 
perkembangan pembangunan. Kemudian 
kejelasan dan konsistensi jajaran 
pimpinan terhadap pelaksanaan 
pembangunan di terapkan oleh PT.DKB 
Persero, hal itu dapat dilihat dari hampir 
setiap hari sebelum jam kerja dimulai 
pimpinan proyek selalu singgah terlebih 
dahulu ke kantor pusat untuk menerima 
instruksi terbaru dari pimpinan. 
Selanjutnya segala informasi terkait 
proyek pembangunan kapal AT 1 dan 2 
yang diperoleh dari pusat disebarkan 
kepada unsur bawahannya untuk ditindak 
lanjuti. 
 Selain komunikasi dengan pihak 
pemesan dan internal perusahaan, 
komunikasi dengan pihak pengguna (TNI 
AL) juga sangat diperlukan, karena ada 
beberapa keinginan dari pemakai yang 
harus di wadahi. Hal tersebut untuk 
membantu pihak pemakai didalam 
mengoperasikan kapal tersebut nantinya. 
Seperti koordinasi dengan puspenerbal 
terkait dengan pengoperasian heliped di 
kapal, sehingga didapat peralatan dan 
kelengkapan apa saja yang dibutuhkan 
untuk mendukung kemudahan 
pendaratan helikopter. komunikasi yang 
digunakan oleh PT. DKB Persero dengan 
pihak kementerian pertahanan (pembeli) 
dan TNI AL (pengguna) didalam 
pembangunan kapal perang angkut tank 
1 dan 2 adalah melalui rapat (lihat 
lampiran 4)  dan laporan 
perkembangan secara tertulis lewat 
satgas. Meskipun PT. DKB Persero 
memiliki pengalaman lebih di dalam 
membangun kapal dengan berbagai 
macam tipe dan ukuran namun tetap saja 
membutuhkan informasi dalam setiap 
melakukan proyek pembangunan kapal 
baru. Karena setiap kapal dengan tipe 
berbeda memiliki spesifikasi yang 
berbeda pula, apalagi kapal perang 
meskipun jenis yang sama ada yang 
memiliki spesifikasi berbeda sehingga 
dibutuhkan informasi tentang spesifikasi 
kapal dari pembelinya. Sedangkan 
informasi akan mudah di dapat jika antara 
pembuat dengan pemesan terjalin 
komunikasi dengan baik dan lancar, serta 
adanya keterbukaan dari pihak pemesan 
untuk memberikan informasi secara 
lengkap tentang kapal yang di pesannya. 
b. Sumberdaya. 
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Sumberdaya merupakan aset untuk 
memenuhi kepuasan manusia13. 
sumberdaya jika memiliki dua kriteria 
yang harus ada, yaitu: 
1) Harus ada pengetahuan, 
teknologi dan ketrampilan (skill) 
untuk memanfaatkannya. 
2) Harus ada permintaan (demand) 
terhadap sumberdaya tersebut. 
Apabila kriteria – kriteria tersebut 
tidak terpenuhi, maka sesuatu itu kita 
sebut sebagai barang netral, sumberdaya 
juga berkaitan dengan dua aspek, antara 
lain:               
1) Aspek teknis yang berkaitan 
dengan   cara manfaatkan 
sumberdaya dimanfaatkan, dan  
2) Aspek kelembagaan yang 
berkaitan dengan     siapa 
pengendali     sumberdaya     dan 
bagaimana   cara menggunakan 
teknologi14,  
Sedangkan dari sumber daya 
manusia dibagian produksi usianya rata – 
rata masuk dalam kategori kurang 
produktif untuk pekerja lapangan, 
bahkan sebagian ada yang sudah pensiun, 
sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga kerja dalam pembangunan dan 
 
13  G. d. Berkes, (1989.). Common Property. 
London.: Belhaven.  
14  Rees (1990) dalam Fauzi, A. 2006  
perbaikan kapal, perusahaan 
menggunakan jasa dari pihak kedua yaitu 
vendor / subkontraktor. Sementara 
kemampuan dan loyalitas para pekerja 
dari subkontraktor tidak sama dengan 
pekerja dari internal PT. DKB Persero, 
sehingga dibutuhkan pengawasan dalam 
setiap kegiatan produksi. Jika terjadi 
keterlambatan pihak perusahaan 
membayarkan jasa kepada 
subkontraktor, maka akan terjadi 
pemogokan kerja oleh pekerja dari 
subkontraktor. Sementara untuk seluruh 
karyawan perusahaan sendiri 
pembayaran gaji di berikan secara 
bertahap / diangsur sebanyak tiga kali 
dalam satu bulan.  
c. Disposisi. 
 Pada sebuah implementasi 
kebijakan disposisi sebagai suatu 
kecenderungan, kemauan dan 
kesepakatan para pelaksana untuk 
melaksanakan kebijakan. Disposisi adalah 
sebagai kecenderungan untuk 
berperilaku secara sadar (consciously), 
teratur (frequently), dan sukarela 
(voluntary) untuk mencapai tujuan 
tertentu”15. Keberhasilan implementasi 
kebijakan tidak hanya ditentukan oleh 
15  Widyasari Nurbaiti 1), J. A. (2016). 
Meningkatkan Kemampuan Disposisi 
Matematis Siswa. Jurnal Pendidikan 
Matematika & Matematika, 31. 
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sejauhmana para pelaku kebijakan 
mengetahui apa yang harus dilakukan 
dan mampu melakukannya tetapi juga 
ditentukan oleh kemauan para pelaksana 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 
Disposisi adalah sebagai kecenderungan 
untuk berperilaku secara sadar 
(consciously), teratur (frequently), dan 
sukarela (voluntary) untuk mencapai 
tujuan tertentu16. Disposisi mengandung 
tiga kelompok elemen yang saling 
berkaitan, antara lain:  
1) Kecenderungan (inclination), 
yang merupakan bagaimana 
sikap pekerja terhadap tugas.  
2) Kepekaan (sensitivity), yang 
merupakan sikap pekerja 
terhadap kesempatan atau 
kesiapan dalam menghadapi 
tugas.  
3) Kemampuan (ability), yang 
merupakan kemampuan siswa 
untuk   melewati dan   
melengkapi   terhadap   tugas   
yang sesungguhnya17.  
Disposisi akan muncul manakala 
menguntungkan organisasi, hal ini 
 
16  A. Mahmudi, (2010). Tinjauan Asosiasi antara 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
dan Disposisi Matematis. Disajikan pada 
SeminarNasional Pendidikan UNY, 17 April 
2010. Yogyakarta: FMIPA UNY 
berkaitan dengan selesainya misi 
pembangunan kapal perang AT, dimana 
akan mengangkat citra/nama baik PT. 
DKB Persero, sehingga mendorong para 
pelaku kebijakan (dari Pimpro sampai 
dengan pekerja) untuk menyelesaikan 
pekerjaannya. 
Interpretasi dari kemauan para 
implementor diwujudkan melalui 
disposisi/sikap pelaksana yang sudah baik 
dengan pendelegasian tugas dan 
tanggung jawab sesuai dengan bidang 
dan keahliannya masing – masing. 
Dimana setiap pekerja dikelompokkan 
sesuai dengan keahlian dengan bagian – 
bagian yang membutuhkannya, seperti 
contoh: pada bagian pipa saluran 
membutuhkan tenaga pengelasan, maka 
akan diambilkan tenaga yang memiliki 
keahlian pengelasan pipa, demikian pula 
pada bagian yang lain. 
d. Struktur Birokrasi. 
       Birokrasi adalah suatu model 
organisasi dengan tujuan memperoleh 
tugas – tugas  administratif yang besar, 
yaitu secara sistematik mengkoordinir 
pekerjaan yang dilakukan oleh banyak 
17  K. Maxwell, (2001). Positive Learning 
Dispositions in Mathematics. [Online] 
Tersedia:http://www.education.auckland.ac.n
z/uoa/fms/default/education/docs/word/r 
esearch/foed_paper/issue11/ACE_Paper_3_Iss
ue_11.doc.[28 Januari 2013]. 
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orang. Birokrasi yang digunakan oleh 
pelaksana kebijakan untuk mendukung 
kebijakan yang telah diputuskan, yaitu 
dengan cara koordinasi antar unsur – 
unsur pelaksana18. Struktur birokrasi PT. 
DKB Persero dalam melaksanakan 
pembangunan kapal belum optimal, hal 
ini disebabkan adanya perubahan sistem 
birokrasi dari disentralisasi menjadi 
sentralisasi yang mempengaruhi SOP. 
Dimana setiap pimpinan galangan 
(manager / general manager) dibawah   PT. 
DKB Persero diberi kewenangan untuk 
melakukan kontrak Harkan kapal dengan 
konsumen tanpa meminta persetujuan 
dari pusat. Segala keperluan yang 
dibutuhkan dalam proses harkan 
diadakan sendiri ataupun menggunakan 
jasa vendor. Kemudian setelah berubah 
sentralisasi semua proyek harus 
dilaksanakan dipusat dan semua 
keperluan dalam proyek tersebut juga 
harus minta persetujuan dari pusat.  
Menurut Farel Heady (1989), 
birokrasi adalah suatu struktur organisasi 
dengan karakteristik khusus, seperti; 
hierarki (berkaitan struktur jabatan), 
diferensiasi dan kualifikasi / kompetensi 
 
18  Peter A. Blau dan Charles H. Page 
19  A. F. Aldita, (2018). Pengaruh Perencanaan 
Anggaran,kualitasSDM,. Jurnal Ilmiah 
yang membedakan tugas dan wewenang 
antar anggota organisasi19. 
Demikian halnya pada 
pembangunan kapal angkut tank 1 dan 2 
harus semua kebutuhan pembangunan 
harus melalui kantor pusat dan harus 
menggunakan prosedur pengajuan 
kebutuhan barang. Khusus untuk 
pengajuan anggaran harus mendapatkan 
persetujuan minimal dari dua direksi. 
Sehingga setiap pengajuan kebutuhan 
perlengkapan yang diperlukan dalam 
pembangunan kapal perang angkut tank 
harus diajukan dua atau tiga hari sebelum 
barang tersebut dipakai atau sebelum 
persediaan barang yang diperlukan habis, 
sehingga tidak akan mengganggu 
jalannya pekerjaan pembangunan. 
 
Kesimpulan dan Rekomendasi. 
Berdasar hasil penelitian yang dilakukan 
terkait dengan implementasi kontrak 
pembangunan kapal perang angkut tank 
1 dan 2 jadi dapat disimpulkan, bahwa: 
a. Pelaksanaan pembangunan 
kapal perang angkut tank 1 dan 2 
belum berjalan dengan baik 
yang diindikasikan dari empat 
indikator keberhasilan 
Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 82-95 
. 
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implementasi kebijakan hanya 
terpenuhi dua, yaitu komunikasi 
dan disposisi. Sedangkan dua 
indikator lainnya yaitu 
sumberdaya dan struktur 
birokrasi masih belum terpenuhi 
dan menjadi faktor penghambat 
implementasi kebijakan 
pembangunan kapal perang 
angkut tank 1 dan 2. 
b. Strategi yang dapat diterapkan 
untuk menjamin penyelesaian 
pembangunan kapal perang 
angkut tank 1 dan 2 serta kapal 
perang lainnya, adalah melalui 
keterlibatan industri jasa 
maritim swasta pada sistem 
manajerial dengan 
pengangkatan manajer 
profesional serta pengawasan 
yang melibatkan auditor 
independen.  
 Berdasarkan uraian dari hasil 
penelitian tentang implementasi 
kebijakan pembangunan kapal perang 
angkut tank 1 dan 2 yang dilaksanakan 
oleh PT. DKB Persero sehingga 
berdampak pada strategi pertahanan 
laut, maka dapat direkomendasikan: 
a. Untuk memenuhi manfaat 
teoritis dari penelitian ini agar 
dimanfaatkan sebagai kajian 
akademis sehingga dapat 
berguna untuk penelitian 
selanjutnya.  
b. Untuk memenuhi manfaat 
praktis sebagai masukan untuk 
terlaksananya kebijakan yang 
lebih baik kedepan, yaitu 
Hendaknya dalam 
pembangunan alutsista, pihak 
Kemhan bekerjasama dengan 
kementerian BUMN, 
Kementerian Perindustrian dan 
Kementerian Perdagangan 
dalam rangka menyiapkan 
industri jasa maritim nasional 
milik pemerintah yang 
profesional yaitu dengan 
terpenuhinya sistem 
manajemen dan pengawasan.  
 Dengan melibatkan personel dari 
industri galangan kapal swasta nasional 
untuk ikut dalam pemilihan pejabat/jajran 
direksi disebuah perusahaan galangan 
kapal milik pemerintah (lelang jabatan 
didalam perusahaan BUMN). Kemudian 
untuk pengawasan keuangan selain dari 
auditor milik pemerintah seperti BPK dan 
KPK, perlu adanya pengawas dari luar 
pemerintah (auditor independen) untuk 
mengaudit keuangan perusahaan – 
perusahaan galangan kapal di bawah 
Implementasi Kontrak Pembangunan Kapal…| Hakim, Suhirwan, Suhardono | 109 
 
BUMN supaya kondisi keuangan 
perusahaan tersebut lebih termonitor. 
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